Утверждено:
Председатель Контрольно - счетной
палаты Тетюшского муниципального
района от 27.12.2021 года № 3


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«документальной проверки исполнения бюджета, 
целевого и эффективного использования бюджетных средств»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно - счетной палаты Тетюшского муниципального района на 2021 год.
Цель: проверка исполнения бюджета, целевого и эффективного использования бюджетных средств, при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.
Предмет контрольного мероприятия: соблюдение норм бюджетного кодекса РФ, нормативно – правовые акты, первичные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета.
Проверяемый период деятельности: с 1 января 2021 по 24 декабря 2021 года.
Объекты: Строительство и капитальный ремонт объектов в Тетюшском муниципальном районе.

В ходе проведения выборочной проверки объектов капитального ремонта и строительства, в том числе за счет средств самообложения граждан на территории Тетюшского муниципального района было установлено:

1. Заключен контракт подряда от 28.06.2021 № 3 на сумму 476 609,19 руб. на «Приведение в нормативное состояние подъездного пути к кладбищу н. п. Тоншерма в Кляшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Кляшевского сельского поселения Тетюшского муниципального района и ООО «Дорсервис».
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 05.07.2021 года № 1 на сумму 476 609,19 руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия от 30.07.2021 № 1 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка 35,69 м3;
- завышен объем песка 39,26 м3;
- уложен щебень марки 600, фракцией 80 – 120 мм, не предусмотренный условиями контракта в объеме 6,68 м3.
Общая сумма выявленных замечаний составила 57 198,45 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 476 609,19 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 262 на сумму 217 940,80 руб.;
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 266 на сумму 12 240,09 руб.;
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 267 на сумму 48 960,34 руб.;
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 268 на сумму 54 485,20 руб.;
- платежное поручение от 28.07.2021 года № 281 на сумму 5 245,75 руб.;
- платежное поручение от 28.07.2021 года № 282 на сумму 20 983,01 руб.;
- платежное поручение от 28.07.2021 года № 283 на сумму 93 403,20 руб.;
- платежное поручение от 28.07.2021 года № 284 на сумму 23 350,80 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В адрес подрядной организации была направлена претензия с уведомлением об устранении выявленных замечаний. В случае не устранения замечаний, Исполнительным комитетом Кляшевского сельского поселения будет направлен иск в Арбитражный суд Республики Татарстан.

2. Заключен договор подряда от 25.06.2021 № 1 на сумму 136 700,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту обелиска в с. Тоншерма Кляшевского сельского поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Кляшевского сельского поселения Тетюшского муниципального района и ИП Гаязов Р.Н.
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 08.07.2021 года № 1 на сумму 136 700,00 руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия от 30.07.2021 № 2 были установлены следующие замечания:
- завышен объем планировки площадей ручным способом в объеме 7 м2;
- завышен объем разработки грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в объеме 10,10 м3;
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 1,60м3;
- завышен объем песка на 1,76 м3;
- завышен объем устройства бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на 7,64 м2;
- завышен объем смеси цементно-песчаной в объеме 0,48 т.;
Общая сумма выявленных замечаний составила 10 410,00 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 136 700,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 261 на сумму 27 340,00 руб.;
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 265 на сумму 109 360,00 руб.
Денежные средства были перечислены по разделу 0503 «Благоустройство», целевая статья 9900078050 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений», по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

ИП Гаязов Р.Н. устранил замечания путем выполнения работ по актам КС-3 и КС-2 на сумму 27 238,00 руб.
Работы были приняты в пределах сметной стоимости на сумму 10 410,00 руб.

3. Согласно извещению № 0111300006221000024, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 21% или 203 810,00 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 № 1 на сумму 766 713,75 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Кильдюшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Кильдюшевского сельского поселения и                     ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 766 713,75 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 766 713,75 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 13.09.2021 № 375 на сумму 152 492,75 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2021 № 376 на сумму 609 971,00 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2021 № 377 на сумму 3 400,00 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2021 № 378 на сумму 850,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                         225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 3 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 54,89 м3;
- завышен объем песка на 113,84 м3;
- завышен объем устройства щебеночного основания под трубопроводы в объеме 0,675 м3;
- завышен объем щебня М 600, фракции 40-80 на 0,8438 м3;
- не восстановлен профиль с добавлением нового материала на площади 4 087,24 м2.
Общий объем завышения работ составил 287 106,46 руб.

ООО «Магистраль» устранил часть замечаний путем выполнения работ по актам КС-3 от 31.08.2021 и КС-2 от 31.08.2021 на сумму 144 066,77 руб.
Оформлено соглашение о расторжении муниципального контракта от 26.07.2021 № 1 на сумму 143 039,69 руб.
Подрядчик возвратил денежные средства в объеме 143 039,69 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 24.11.2021 № 614 на сумму 114 431,75 руб.;
- платежное поручение от 24.11.2021 № 615 на сумму 28 607,94 руб.
Замечание устранено.

4. Заключен договор подряда от 23.08.2021 № 18 на сумму 203 810,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Кильдюшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Кильдюшевского сельского поселения и                     ООО «Магистраль».
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 203 810,00 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 203 810,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 381 на сумму 40 762,00 руб.;
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 382 на сумму 163 048,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 3/1 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка на 17,54 м3;
- завышен объем песка на 19,29 м3;
Общая сумма выявленных замечаний составила 27 371,60 руб.
[bookmark: _GoBack]Оформлено соглашение о расторжении муниципального контракта от 10.11.2021. № 2 на сумму 27 371,60 руб.
Подрядчик возвратил денежные средства в объеме 27 371,60 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 24.11.2021 № 612 на сумму 21 897,28 руб.;
- платежное поручение от 24.11.2021 № 613 на сумму 5 474,32 руб.
Замечание устранено.

5. Согласно извещению № 0111300006221000024, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 21% или 250 861,55 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 № 1 на сумму 943 717,20 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Киртелинском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Киртелинского сельского поселения и                        ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 943 717,20 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 943 717,20 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 14.09.2021 № 317 на сумму 188 743,44 руб.;
- платежное поручение от 14.09.2021 № 318 на сумму 754 973,76 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 4 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 21,52 м3;
- завышен объем песка на 23,68 м3;
Общий объем завышения работ составил 17 954,45 руб.

ООО «Магистраль» устранил замечания путем выполнения работ по актам КС-3 и КС-2 на сумму 17 954,45 руб.
Замечание устранено.

6. Заключен договор подряда от 23.08.2021 № 17 на сумму 250 861,55 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Киртелинском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Киртелинского сельского поселения и                        ООО «Магистраль».
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 250 861,55 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 250 861,55 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 319 на сумму 50 172,31 руб.;
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 320 на сумму 200 689,24 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 4/1 замечания не выявлены. Фактическое выполнение работ составило 255 859,20 руб. Работы приняты в пределах сметной стоимости.

7. Согласно извещению № 0111300006221000024, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 21% или 444 328,79 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 № 1 на сумму 1 671 522,46 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Урюмском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Урюмского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 1 671 522,46 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 1 671 522,46 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 14.09.2021 № 451 на сумму 334 304,50 руб.;
- платежное поручение от 14.09.2021 № 452 на сумму 1 337 217,96 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                    225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 5 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 116,92 м3;
- завышен объем песка на 198,55 м3;
Общий объем завышения работ составил 159 869,58 руб.

ООО «Магистраль» устранил замечания путем выполнения работ по актам КС-3 и КС-2 на сумму 159 869,58 руб.
Замечание устранено.

8. Заключен договор подряда от 23.08.2021 № 19 на сумму 444 328,79 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Урюмском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Урюмского сельского поселения и ООО «Магистраль».
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2021 года № 1 на сумму 444 328,79 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 444 328,79 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 457 на сумму 88 865,75 руб.;
- платежное поручение от 16.09.2021 года № 458 на сумму 355 463,04 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 13.09.2021 № 5/1 были установлены следующие замечания:
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 31,47 м3;
- завышен объем песка на 26,12 м3;
Общий объем завышения работ составил 43 742,38 руб.

ООО «Магистраль» устранил замечания путем выполнения работ по актам КС-3 и КС-2 на сумму 43 742,28 руб.
Замечание устранено.

9. Заключен договор на оказание услуг от 23.06.2021 № 22 на сумму   555 000,00 руб. на «Ремонт ограждения на территории кладбища в с. Колунец Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Нармонского сельского поселения и ИП Тазиев И.М.
Представлен акт выполненных работ КС-2 от 09.07.2021 года № 1 на сумму 555 000,00 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 555 000,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 239 на сумму 111 000,00 руб.;
- платежное поручение от 21.07.2021 года № 242 на сумму 444 000,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0503 «Благоустройство», целевая статья 9900078040 «Содержание мест захоронения», по подстатье                225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 26.10.2021 № 6 были установлены следующие замечания:
- завышен объем копания ям вручную без креплений для стоек и столбов на 6,128 м3;
- завышен объем фундаментов-столбов бетонных в объеме 6,128 м3;
- завышен объем бетонной смеси мелкозернистой на 6,25 м3;
- завышен объем монтажа ограждения на 2,76 м;
- завышен объем профиля прямоугольного 20 х 110 мм штакетник на 256,8 м.
Общий объем завышения работ составил 51 846,00 руб.

Оформлено соглашение о расторжении муниципального контракта от 24.11.2021 № 1 на сумму 51 846,00 руб.
Подрядчик возвратил денежные средства в объеме 51 846,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 24.11.2021 № 72 на сумму 41 476,80 руб.;
- платежное поручение от 24.11.2021 № 73 на сумму 10 369,20 руб.
Замечание устранено.

10. Заключен договор подряда от 31.08.2021 № 25 на сумму 400 493,75 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Кошки-Новотимбаевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», между Исполнительным комитетом Кошки-Новотимбаевского сельского поселения и ООО «Магистраль».
Представлен акт выполненных работ от 15.09.2021 года № 1 на сумму 400 493,17 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 400 493,75 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 30.09.2021 года № 350 на сумму 80 098,75 руб.;
- платежное поручение от 30.09.2021 года № 351 на сумму 320 395,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 02.11.2021 были установлены следующие замечания:
- завышена разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами; группа грунтов 2 в объеме 13,72 м3;
- завышено уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу в объеме 10,29 м3;
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 10,29 м3;
- завышено устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов в объеме 68,60 м2.
Общий объем завышения работ составил 69 941,75 руб.

Оформлено соглашение о расторжении муниципального контракта от 02.11.2021 № 1 на сумму 69 941,75 руб.
Подрядчик возвратил денежные средства в объеме 69 941,75 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 02.12.2021 № 629 на сумму 13 988,35 руб.;
- платежное поручение от 24.11.2021 № 73 на сумму 55 953,40 руб.
Замечание устранено.
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