Утверждено:
Председатель Контрольно - счетной
палаты Тетюшского муниципального
района от 31.10.2022 года № 3


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«документальной проверки исполнения бюджета, 
целевого и эффективного использования бюджетных средств»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно - счетной палаты Тетюшского муниципального района на 2021 год.
Цель: проверка исполнения бюджета, целевого и эффективного использования бюджетных средств, при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.
Предмет контрольного мероприятия: соблюдение норм бюджетного кодекса РФ, нормативно – правовые акты, первичные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета.
[bookmark: _GoBack]Проверяемый период деятельности: с 1 января 2022 по 30 октября 2022 года
Объекты: Строительство и капитальный ремонт объектов в Тетюшском муниципальном районе.

В ходе проведения выборочной проверки объектов капитального ремонта и строительства, в том числе за счет средств самообложения граждан на территории Тетюшского муниципального района было установлено:

1. Согласно извещению № 0111300006222000022, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 2% или 25 000,00 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 1 на сумму 1 225 000,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Кильдюшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Кильдюшевского сельского поселения и                     ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 18.08.2022 года № 1 на сумму 1 225 000,00 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 1 225 000,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 23.08.2022 № 310 на сумму 196 000,00 руб.;
- платежное поручение от 23.08.2022 № 311 на сумму 784 000,00 руб.;
- платежное поручение от 06.10.2022 № 397 на сумму 49 000,00 руб.;
- платежное поручение от 06.10.2022 № 398 на сумму 196 000,00 руб.
Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                         225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 28.08.2022 № 1 были установлены следующие замечания:
- не разработан грунт с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в объеме 7,69 м3;
- завышен объем устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка в объеме 35,38 м3;
- завышен объем песка на 38,92 м3;
- завышен объем устройства оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм в объеме 7 м3;
Общий объем завышения работ составил 63 371,20 руб.

ООО «Магистраль» устранила замечания путем выполнения работ по акту   КС-2 от 28.08.2022 на сумму 63 371,20 руб.

Замечание устранено.

2. Согласно извещению № 0111300006222000021, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 13% или 304 330,00 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 1 на сумму 2 036 670,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Большетарханском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Большетарханского сельского поселения и                        ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 01.08.2022 года № 1 на сумму 2 036 670,00 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 2 036 670,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 10.08.2022 № 347 на сумму 407 334,00 руб.;
- платежное поручение от 10.08.2022 № 348 на сумму 1 629 336,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 28.08.2022 № 2 замечания не выявлены.

3. Согласно извещению № 0111300006222000023, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 1 на сумму 1 128 000,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Льяшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Льяшевского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 31.08.2022 года № 1 на сумму 1 128 000,00 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 1 128 000,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 13.09.2022 № 388 на сумму 225 600,00 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2022 № 389 на сумму 902 400,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 28.08.2022 № 3 замечания не выявлены.

4. Согласно извещению № 0111300006222000021, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. В ходе проведения торгов экономия бюджетных средств составила 13% или 216 450,00 руб. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 № 1 на сумму 1 448 550,00 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Киртелинском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Киртелинского сельского поселения и                        ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 18.08.2022 года № 1 на сумму 1 448 550,00 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 1 448 550,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 22.08.2022 № 348 на сумму 289 710,00 руб.;
- платежное поручение от 22.08.2022 № 349 на сумму 1 158 840,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 28.08.2022 № 4 замечания не выявлены.

5. Заключен договор подряда от 26.09.2022 № 4 на сумму 160 000,00 руб. на «Выполнение работ по благоустройству родника в с. Кошки-Новотимбаево Кошки-Новотимбаевского сельского поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Кошки-Новотимбаевского сельского поселения и ИП Зотовым А.В.
Представлен акт выполненных работ от 30.09.2029 года № 4 на сумму 160 000,00 руб.
Заказчик перечислил денежные средства в объеме 160 000,00 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 06.10.2022 года № 449 на сумму 32 000,00 руб.;
- платежное поручение от 06.10.2022 года № 450 на сумму 128 000,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0503 «Благоустройство», целевая статья 9900078050 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений», по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 12.10.2022 были установлены следующие замечания:
- не выполнены работы по валке деревьев в городских условиях, диаметром до 300 мм в объеме 41,3 м3;
- не выполнены работы по планировке участка в ручную в объеме 198,0 м2.

Общий объем завышения работ составил 57 064,40 руб.

Оформлено соглашение о расторжении муниципального контракта от 17.10.2022 б/н на сумму 57 064,40 руб.
Подрядчик возвратил денежные средства в объеме 57 064,40 руб. по платежному поручению:
- платежное поручение от 13.10.2022 № 45 на сумму 57 064,40 руб.;
Замечание устранено.
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