МКУ «Контрольно-счетная палата» Тетюшского муниципального района

04 декабря 2025 года                                                                                     г. Тетюши

А К Т

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно - счетной палаты Тетюшского муниципального района на 2025 год.
Цель: проверка исполнения бюджета, целевого и эффективного использования бюджетных средств при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.
Предмет контрольного мероприятия: соблюдение норм бюджетного кодекса РФ, нормативно – правовые акты, первичные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета.
Проверяемый период деятельности: с 1 января 2024 по 01 декабря 2025 года.
Объекты: Строительство и капитальный ремонт объектов в Тетюшском муниципальном районе.

В ходе проведения выборочной проверки объектов капитального ремонта и строительства, в том числе за счет средств самообложения граждан на территории Тетюшского муниципального района было установлено:

1. Согласно заключенным договорам от 14.08.2024 № 72/24 на сумму  533 679,07 руб. и от 06.09.2024 № 79/24 на сумму 66 320,00 руб. по «Устройству сетей водоснабжения в Кляшевском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Кляшевского сельского поселения и ООО «ТАКВА» произведены работы.

Представлены акты выполненных работ КС-2 от 31.08.2024 года № 1 на сумму 533 679,07 руб., КС-2 от 13.09.2024 № 1 на сумму 66 320,00 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 599 999,07 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 13.09.2024 № 344 на сумму 156 000,00 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2024 № 345 на сумму 377 679,07 руб.;
- платежное поручение от 13.09.2024 № 346 на сумму 66 320,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 9900075050 «Мероприятия в области коммунального хозяйства», по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 29.04.2025 по договору от 06.09.2024 № 79/24 на сумму 66 320,00 руб. замечания не выявлены. По заключенному договору от 14.08.2024 № 72/24 на сумму 533 679,07 руб. не выполнены следующие виды работ и не использованы материалы:
- разработка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:       50 мм в объеме 143,1 м.;
- протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм в количестве 2 м;
- трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм в количестве 2,2 м;
- заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм в количестве 10 футляров;
- заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 в объеме 0,16 м3;
- смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) в количестве 0,1664 м3;
- установка: колонок водоразборных (ранее демонтированных) в количестве     1 шт. На момент проверки подача воды из колонки не осуществлялась.

Согласно п. 5.1.1., 5.1.2 подрядчик обязуется выполнить все работы по договору надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
Общий объем невыполненных работ и неиспользованных материалов составил 89 613,13 руб.
Таким образом, в нарушение ст. 34 и ст. 162 Бюджетного Кодекса РФ, Исполнительным комитетом Кляшевского сельского поселения допущено неэффективное использование средств бюджета.

2. Согласно извещению № 0111300006225000020, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.08.2025 № 1 на сумму 644 609,40 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Бессоновском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Бессоновского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 24.09.2025 № 1 на сумму 644 609,40 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 644 609,40 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 26.09.2025 № 252 на сумму 199 898,92 руб.;
- платежное поручение от 26.09.2025 № 253 на сумму 444 710,48 руб.
Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
В ходе проведения контрольного мероприятия от 10.10.2025 замечания не выявлены. Фактический объем выполненных работ составил 661 992,38 руб.

3. Согласно извещению № 0111300006225000019, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.08.2025 № 1 на сумму 448 275,87 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Монастырском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Монастырского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 15.10.2025 № 1 на сумму 448 275,87 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 448 275,87 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 16.10.2025 № 384 на сумму 134 048,44 руб.;
- платежное поручение от 16.10.2025 № 385 на сумму 314 227,43 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 17.10.2025 замечания не выявлены. Фактический объем выполненных работ составил 469 542,40 руб.

4. Согласно извещению № 0111300006225000019, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.08.2025 № 1 на сумму 1 302 778,86 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Большешемякинском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Большешемякинского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 08.10.2025 № 1 на сумму 1 302 778,86 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 1 302 778,86 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 16.10.2025 № 399 на сумму 341 760,05 руб.;
- платежное поручение от 16.10.2025 № 400 на сумму 961 018,81 руб.
Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 24.10.2025 замечания не выявлены. Фактический объем выполненных работ составил 1 319 746,86 руб.

5. Согласно извещению № 0111300006225000018, проведен аукцион в электронной форме уполномоченным органом – Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 04.08.2025 № 1 на сумму 647 263,68 руб. на «Выполнение работ по ремонту внутрипоселковых дорог в Нармонском сельском поселении Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» между Исполнительным комитетом Нармонского сельского поселения и ООО «Магистраль».

Представлен акт выполненных работ КС-2 от 08.10.2025 № 1 на сумму 647 263,68 руб. Заказчик перечислил денежные средства в объеме 647 263,68 руб. по платежным поручениям:
- платежное поручение от 10.10.2025 № 362 на сумму 479 263,68 руб.;
- платежное поручение от 10.10.2025 № 363 на сумму 168 000,00 руб.

Денежные средства были перечислены по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 9900078020 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», по подстатье                  225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проведения контрольного мероприятия от 29.10.2025 замечания не выявлены. Фактический объем выполненных работ составил 667 196,95 руб.


Председатель 
Контрольно – счетной палаты
Тетюшского муниципального района                                       В.И. Садыков
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